

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова обласної державної
адміністрації, керівник
робочої групи


О.М.СИРОТЮК

ПЛАН-ГРАФІК*

**підготовки проекту Стратегії розвитку Тернопільської області
на період до 2020 року (далі – Стратегія)**

№ з/п	Назва заходу	Термін підготовки
1.	Проведення організаційно-підготовчої роботи щодо розроблення Стратегії: <ul style="list-style-type: none">- створення розділу на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації з метою поширення інформації щодо підготовки проекту Стратегії та залучення громадськості до всебічного її обговорення;- підготовка та затвердження структури Стратегії відповідно до методичних рекомендацій та діючої нормативно-правової бази;- підготовка та затвердження структури аналітичної частини соціально-економічного розвитку Стратегії;- формування складу тематичних робочих підгруп з метою підготовки розділів структури аналітичної частини Стратегії;- ознайомлення з методологією стратегічного планування.	II декада листопада 2014 року
2.	Проведення тематичними робочими групами соціально-економічного аналізу: <ul style="list-style-type: none">- збору даних та здійснення моніторингу соціально-економічного розвитку області за визначеною Структурою;- перегляду і аналізу стратегічних документів розвитку області та впровадження попередніх стратегій;- вивчення ресурсного потенціалу області;- затвердження результатів соціально-економічного розвитку області на засіданні	листопад 2014 року

	<p>тематичних підгруп. (Тематичні розділи аналітичної частини Стратегії, з врахуванням графічних матеріалів та відображенням тенденцій за останні 10 років, з короткими висновками, у порівнянні з сусідніми областями, середніми показниками по Україні та в територіальному розрізі в межах області подати до 30 листопада 2014 року в департамент економічного розвитку, інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва облдержадміністрації).</p>	
3.	<p>Спільне засідання керівного комітету та робочої групи з розробки Стратегії: - презентація та обговорення результатів аналітичної частини Стратегії; - формулювання стратегічного бачення, проведення SWOT-аналізу.</p>	I декада грудня 2014 року
4.	<p>Розробка тематичними підгрупами елементів Стратегії: - SWOT-матриці; - аналізу сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та загроз розвитку, виявлення тенденцій соціально-економічного розвитку області. (Аналітичні матеріали згідно з встановленою формою подати до 20 грудня 2014 року в департамент економічного розвитку, інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва облдержадміністрації).</p>	II декада грудня 2014 року
5.	<p>Проведення засідання робочої групи: - презентація результатів SWOT-аналізу; - визначення проекту цілей (завдань) сталого розвитку області.</p>	III декада грудня 2014 року
6.	<p>Визначення тематичними робочими підгрупами ключових проблем та підготовка цілей, заходів і очікуваних результатів сталого розвитку області до 2020 року та подання зазначених матеріалів до 10 січня 2014 року в департамент економічного розвитку, інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва облдержадміністрації.</p>	I декада січня 2015 року
7.	<p>Кореляція цілей (завдань), визначених Стратегією із основними положеннями Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року</p>	січень 2015 року

8.	Визначення тематичними робочими підгрупами механізмів реалізації Стратегії з подальшим інформуванням департамент економічного розвитку, інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва облдержадміністрації	II декада січня 2015 року
9.	Спільне засідання керівного комітету та робочої групи: презентація та обговорення проекту Стратегії	У місячний термін після кореляції Стратегії із основними положеннями Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року
10.	Громадське обговорення проекту Стратегії	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 р. №996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики"
11.	Доопрацювання проекту Стратегії з урахуванням висловлених пропозицій	У встановлені терміни згідно з чинним законодавством
12.	Підготовка проекту розпорядження голови облдержадміністрації "Про Стратегію розвитку Тернопільської області на період до 2020 року" (Подання проекту Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року на розгляд обласної ради)	У терміни встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 р. №385 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року"

* план-графік в процесі підготовки проекту Стратегії може корегуватись відповідно до нових доручень та завдань

Заступник голови
обласної державної адміністрації



Л.О.БИЦЮРА



Г.М.Возняк