

Впровадження проектів DemoUkraineDH. Діяльність крок за кроком

Юридичні документи

A.	Документи для затвердження Міністерством фінансів обсягів та умов муніципальної гарантії	Постанова знаходиться на заключній стадії схвалення. Інформацію буде надано відразу після прийняття резолюції
B.	Реєстрація проекту в міністерстві економіки	Постанова Кабміну № 153 від 15.02.2002 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги" http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF Ще не визначено які процедури застосовні до програми DemoUkraineDH та кожного проекту. Інформацію буде надано після прояснення ситуації
C.	Реєстрація в Нацбанку України банку на який перераховуватимуться кошти проекту	Постанова НБУ № 270 від 17.06.2004 "Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам" http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0885-04

Опис процедур крок за кроком

Період відбору партнерів			
Кроки		Виконавець	Процедури
1.	Висловлення зацікавленості	КП/місто	Процедури розроблені відповідно до вимог програми DemoUkraineDH, див. demo-dh@org.ua
2.	Оцінка Висловлень зацікавленості	УК/КК	
3.	Прийняття рішення щодо обрання партнерів	КОМ	

Підготовка проекту			
Кроки		Виконавець	Процедури
4.	Розгляд та затвердження проекту міською радою, в тому числі: - Дозвіл комунальному підприємству (КП) залучити кредит НЕФКО - Затвердження умов кредиту - Надання муніципальної гарантії НЕФКО для забезпечення виконання зобов'язань КП - Передбачати протягом усього терміну дії гарантії кошти для забезпечення виконання зобов'язань за гарантією	Місто	Відповідно до процедур описаних в презентації ІБСЕД на вступному семінарі 1 червня 2012 року http://www.demo-dh.org.ua/en/downloads/summary/4-introductory-seminar-1-june-2012/8-presentation-ibser.html
5.	Подання документів в Міністерство фінансів для затвердження обсягів та умов муніципальної гарантії.	КП/місто/НЕФКО	Див. пункт "А" вище, в розділі Юридичні документи
6.	Розробка Техніко-економічного обґрунтування/Бізнес-плану	КУП/ГВП	Відповідно до ТЗ по кожному проекту
7.	Розгляд бізнес-плану КОМ і прийняття рішення	КОМ	Процедури розроблені відповідно до вимог програми DemoUkraineDH, див. demo-dh@org.ua

8.	Розгляд та затвердження проекту інвестиційним комітетом НЕФКО	НЕФКО	Відповідно до процедур НЕФКО
----	---	-------	------------------------------

Впровадження проекту			
Кроки		Виконавець	Процедури
9.	Підготовка та підписання - Кредитної угоди - Грантової угоди - Договору про надання муніципальної гарантії	КП/місто/НЕФКО	Відповідно до процедур НЕФКО
10.	Внутрішні процедури розробки та схвалення проектної документації	КП	Документація відповідно до українського законодавства для отримання висновків державної експертизи
11.	Відкриття банківського валютного рахунку	Utility/NEFCO	Див. пункт "С" вище, в розділі Юридичні документи
12.	Реєстрація кредитної угоди в Нацбанку України	КП/місто/НЕФКО	Див. пункт "С" вище, в розділі Юридичні документи
13.	Виконання умов, що передують виплатам	КП/КУП/ НЕФКО	Звітність відповідно до вимог кредитної угоди, див. пункт 10
14.	Виплати кредитних коштів КП	КП/ НЕФКО	Відповідно до кредитної угоди, див. пункт 10
15.	Тендерні процедури та закупівлі відповідно до правил МФО (міжнародний тендер)	КУП/ГВП	Відкриті торги відповідно до міжнародних правил закупівель

16.	Нагляд за будівельно-монтажними роботами	КУП/ГВП	Згідно з бізнес-планом та правилами закупівель
17.	Подальший контроль та моніторинг	КК	Звітування КОМ на рівні програми та проектів відповідно до вимог DemoUkraineDH

Період повернення кредиту			
Кроки		Виконавець	Процедури
18.	Повернення кредиту починається відповідно до умов кредитної угоди	КП	Відповідно до кредитної угоди, див. пункт 10
19.	Технічна оцінка	КК	Для розповсюдження інформації відповідно до вимог DemoUkraineDH
20.	Щорічна екологічна/фінансова/юридична звітність	КП	Відповідно до кредитної угоди